

Rapport de Suivi des Activités - Chantier de Construction

1. Informations générales

Nom du Projet: Construction du Bâtiment A

Période: Septembre 2024

Responsable: Paul Martin

Objectif: Suivre l'avancement des travaux de construction

2. Suivi des Activités

Phase de Travaux	Responsable	Date Début	Date Fin Prévue
Excavation	Équipe Sols	01/09/2024	15/09/2024
Fondations	Équipe Fondations	16/09/2024	30/09/2024
Élévation des murs	Équipe Maçonnerie	01/10/2024	15/10/2024
Plomberie	Équipe Plomberie	05/10/2024	20/10/2024

3. Problèmes et Solutions

Problème	Impact	Solution
Retard sur l'excavation	Délai des fondations	Ajout de personnel supplémentaire
Problème de plomberie	Risque de fuite	Inspection renforcée des tuyaux

4. Commentaires Généraux

Le chantier avance conformément au calendrier global malgré quelques retards mineurs sur l'excavation. Les équipes ont pris des mesures pour compenser ces retards et garantir que les prochaines phases seront achevées dans les délais. L'équipe de plomberie a également renforcé ses inspections pour éviter des problèmes futurs liés à l'installation des tuyaux.